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Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFR (PRV) 
 

Tab. 33 - Financování SCLLD v roce 2016 

Programový rámec  

Prioritní  
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční priorita/ 
 

Prioritní  
oblast 

Specifický cíl OP/  
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis.  

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho 

Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
 Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)  

( c ) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

PR IROP Komunitně vedený místní rozvoj 
Provádění investic v rámci 

komunitně vedených strategií 
místního rozvoje 

Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 
Posilování sociálního začleňování, 

snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech 

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech 

Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tab. 34 - Financování SCLLD v roce 2017 

Programový rámec  

Prioritní  
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční priorita/ 
 

Prioritní  
oblast 

Specifický cíl OP/  
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis.  

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho 

Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
 Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)  

( c ) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

PR IROP Komunitně vedený místní rozvoj 
Provádění investic v rámci 

komunitně vedených strategií 
místního rozvoje 

Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 
Posilování sociálního začleňování, 

snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech 

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech 

Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

11 138,89 4 200,00 1 400,00 0,00 5 538,89 0,00 

Celkem 11 138,89 4 200,00 1 400,00 0,00 5 538,89 0,00 
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Tab. 35 - Financování SCLLD v roce 2018 

Programový rámec  

Prioritní  
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční priorita/ 
 

Prioritní  
oblast 

Specifický cíl OP/  
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis.  

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho 

Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
 Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)  

( c ) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

PR IROP Komunitně vedený místní rozvoj 
Provádění investic v rámci 

komunitně vedených strategií 
místního rozvoje 

Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

11 473,69 9 265,00 1 635,00 563,16 10,53 0,00 

PR PRV 
Posilování sociálního začleňování, 

snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech 

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech 

Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

19 693,61 7 112,25 2 370,75 250,00 9 960,61 0,00 

Celkem 31 167,30 16 377,25 4 005,75 813,16 9 971,14 0,00 

Tab. 36 - Financování SCLLD v roce 2019 
       

Programový rámec  

Prioritní  
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční priorita/ 
 

Prioritní  
oblast 

Specifický cíl OP/  
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis.  

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho 

Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
 Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)  

( c ) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

PR IROP Komunitně vedený místní rozvoj 
Provádění investic v rámci 

komunitně vedených strategií 
místního rozvoje 

Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 

3 684,20 2 975,00 525,00 181,58 2,63 0,00 

PR PRV 
Posilování sociálního začleňování, 

snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech 

Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech 

Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

8 837,22 4 044,00 1 348,00 0,00 3 445,22 0,00 

Celkem 12 521,43 7 019,00 1 873,00 181,58 3 447,85 0,00 
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Tab. 37 - Financování SCLLD v roce 2020 

Programový 
rámec  

Prioritní  
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční priorita/ 
 

Prioritní  
oblast 

Specifický cíl OP/  
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis.  

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho 

Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
 Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)  

( c ) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

PR IROP 
Komunitně vedený místní 

rozvoj 
Provádění investic v rámci komunitně 
vedených strategií místního rozvoje 

Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

8 105,26 6 545,00 1 155,00 402,63 2,63 0,00 

PR PRV 

Posilování sociálního 
začleňování, snižování 

chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 

oblastech 

Posílení místního rozvoje ve venkovských 
oblastech 

Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

5 722,22 1 875,00 625,00 0,00 3 222,22 0,00 

Celkem 13 827,48 8 420,00 1 780,00 402,63 3 224,85 0,00 

Tab. 38 - Financování SCLLD v roce 2021 
       

Programový 
rámec  

Prioritní  
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční priorita/ 
 

Prioritní  
oblast 

Specifický cíl OP/  
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis.  

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho 

Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
 Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)  

( c ) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

PR IROP 
Komunitně vedený místní 

rozvoj 
Provádění investic v rámci komunitně 
vedených strategií místního rozvoje 

Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

1 353,68 1 093,10 192,90 64,53 3,16 0,00 

PR PRV 

Posilování sociálního 
začleňování, snižování 

chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 

oblastech 

Posílení místního rozvoje ve venkovských 
oblastech 

Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

4 722,22 1 500,00 500,00 0,00 2 722,22 0,00 

Celkem 6 075,91 2 593,10 692,90 64,53 2 725,38 0,00 
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Tab. 39 - Financování SCLLD v roce 2022 

Programový 
rámec  

Prioritní  
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční priorita/ 
 

Prioritní  
oblast 

Specifický cíl OP/  
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis.  

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho 

Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
 Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)  

( c ) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

PR IROP Komunitně vedený místní rozvoj 
Provádění investic v rámci komunitně 
vedených strategií místního rozvoje 

Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 

Posilování sociálního začleňování, 
snižování chudoby a 

hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech 

Posílení místního rozvoje ve venkovských 
oblastech 

Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

2 805,56 900,00 300,00 0,00 1 605,56 0,00 

Celkem 2 805,56 900,00 300,00 0,00 1 605,56 0,00 

Tab. 40 - Financování SCLLD v roce 2023 
       

Programový 
rámec  

Prioritní  
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční priorita/ 
 

Prioritní  
oblast 

Specifický cíl OP/  
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis.  

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho 

Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
 Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)  

( c ) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

PR IROP Komunitně vedený místní rozvoj 
Provádění investic v rámci komunitně 
vedených strategií místního rozvoje 

Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PR PRV 

Posilování sociálního začleňování, 
snižování chudoby a 

hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech 

Posílení místního rozvoje ve venkovských 
oblastech 

Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tab. 41 - Financování SCLLD mezi lety 2016 - 2023 

Programový 
rámec  

Prioritní  
osa OP/ 
Priorita 

Unie 

Investiční priorita/ 
 

Prioritní  
oblast 

Specifický cíl OP/  
Operace PRV 

PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) 

Nezpůsobilé 
výdaje (v tis.  

Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho Podpora 
Z toho 

Vlastní zdroje příjemce 

Příspěvek 
 Unie (a) 

Národní 
veřejné 

zdroje (SR, 
SF) (b) 

Národní 
veřejné 

zdroje (kraj, 
obec, jiné)  

( c ) 

Národní 
soukromé 

zdroje 
(d) 

PR IROP 
Komunitně vedený místní 

rozvoj 
Provádění investic v rámci komunitně 
vedených strategií místního rozvoje 

Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace 

místního potenciálu 

24 616,84 19 878,10 3 507,90 1 211,89 18,95 0,00 

PR PRV 

Posilování sociálního 
začleňování, snižování 

chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských 

oblastech 

Posílení místního rozvoje ve venkovských 
oblastech 

Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 

52 919,72 19 631,25 6 543,75 250,00 26 494,72 0,00 

Celkem 77 536,56 39 509,35 10 051,65 1 461,89 26 513,67 0,00 

 

Tab. 42 - Financování podle programů a ESI fondů (Podpora v tis. Kč) 

Fond Program  Příspěvek Unie (v tis. Kč) 
Národní spolufinancování (v 

tis. Kč) 

Celkové 
způsobilé 
výdaje (v 

tis. Kč) 

EFRR 
IROP 19 878,10 3 507,90 24 616,84 

Celkem EFRR 19 878,10 3 507,90 24 616,84 

EZFRV 
PRV 19 631,25 6 543,75 52 919,72 

Celkem EZFRV 19 631,25 6 543,75 52 919,72 

 Celkem Celkem 39 509,35 10 051,65 77 536,56 
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Tab. 43 - Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v období 2016-2023 

Specifický  
cíl SCLLD 

Opatření  
SCLLD 

IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů 

Odůvodnění, 
jakým  

způsobem 
byly hodnoty 

stanoveny 

P
ro

gr
am

 

Prioritní 
osa/ 

Investiční 
priorita 

OP/ Specifický 
cíl OP 

/ Operace 
PRV 

Kód 
NČI2014

+ 

Název 
indikátoru 

Měrná  
jednotka 

Typ indikátoru 
(výstup/výsle

dek) 

Výchozí 
hodnota 

Datum  
výchozí 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Datum 
cílové 

hodnoty 

Milník 
31.12. 
2018 

(je-li ŘO 
vyžadován

) 

Priorita  
Unie 

Prioritní  
oblast 

4.5. Ochrana před 
negativy 

automobilové 
dopravy a podpora 

jejich alternativ 

4.5.1.A. Investice do 
bezpečnosti a 

infrastruktury pro 
hromadnou a 
nemotorovou 

dopravu 

IROP 
Komunitně 

vedený 
místní rozvoj 

Provádění 
investic v 

rámci 
komunitně 
vedených 
strategií 
místního 
rozvoje 

Posílení 
komunitně 
vedeného 
místního 

rozvoje za 
účelem 
zvýšení 
kvality 

života ve 
venkovskýc
h oblastech 
a aktivizace 

místního 
potenciálu 

75201 

Počet nových 
nebo 

rekonstruovanýc
h přestupních 
terminálů ve 

veřejné dopravě 

terminály výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

75001 

Počet realizací 
vedoucích ke 

zvýšení 
bezpečnosti v 

dopravě 

realizace výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023   

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

76310 
Podíl cyklistiky 
na přepravních 

výkonech 
% výsledek 7 1.1.2014 10 31.12.2023 - 

Hodnoty 
přebrány z 

úrovně 
programu  

75120 

Podíl veřejné 
osobní dopravy 

na celkových 
výkonech v 

osobní dopravě 

% výsledek 30 1.1.2014 35 31.12.2023 - 

Hodnoty 
přebrány z 

úrovně 
programu  

76401 
Počet 

parkovacích míst 
pro jízdní kola 

parkovací 
místa 

výstup 0 1.1.2014 5 31.12.2023 - 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

74001 
Počet 

vytvořených 
parkovacích míst 

parkovací 
místa 

výstup 0 1.1.2014 
4 
 

31.12.2023 - 

V návaznosti na 
indikátor 75201 

bude realizována 
výstavba nových 

parkovacích 
míst.  
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1.5. Efektivní a 
transparentní 
veřejná správa 

1.5.2.A. Zvyšování 
akceschopnosti 

složek IZS 
IROP 

Komunitně 
vedený 

místní rozvoj 

Provádění 
investic v 

rámci 
komunitně 
vedených 
strategií 
místního 
rozvoje 

Posílení 
komunitně 
vedeného 
místního 

rozvoje za 
účelem 
zvýšení 
kvality 

života ve 
venkovskýc
h oblastech 
a aktivizace 

místního 
potenciálu 

57001 

Počet nové 
techniky a 
věcných 

prostředků 
složek IZS 

sety výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 - 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

57520 

Počet 
exponovaných 

území s 
nedostatečnou 
připraveností 

složek IZS 

území výsledek 108 1.1.2014 48 31.12.2023 - 

Hodnoty 
přebrány z 

úrovně 
programu  

1.4. Rozvinuté 
služby pro seniory 
a osoby ohrožené 

sociálním 
vyloučením 

1.4.1.A. Podpora 
kvalitní infrastruktury 

pro sociální inkluzi 
IROP 

Komunitně 
vedený 

místní rozvoj 

Provádění 
investic v 

rámci 
komunitně 
vedených 
strategií 
místního 
rozvoje 

Posílení 
komunitně 
vedeného 
místního 

rozvoje za 
účelem 
zvýšení 
kvality 

života ve 
venkovskýc
h oblastech 
a aktivizace 

místního 
potenciálu 

55401 

Počet 
podpořených 

zázemí pro 
služby a sociální 

práci 

zázemí výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

55301 

Počet 
podpořených 

bytů pro sociální 
bydlení 

bytové 
jednotky 

výstup 0 1.1.2014 5 31.12.2023 2 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS.  

67510 
Kapacita služeb a 

sociální práce 
klienti výsledek 0 1.1.2014 10 31.12.2023 - 

Odhad na 
základě 

dostupných 
informací z 

území a 
plánovaných 
rozvojových 

aktivit 

55320 
Průměrný počet 
osob využívající 
sociální bydlení 

osoby/ro
k 

výsledek 0 1.1.2014 5 31.12.2023 - 

Odhad na 
základě 

dostupných 
informací z 

území a 
plánovaných 
rozvojových 

aktivit 

55310 
Nárůst kapacity 
sociálních bytů 

lůžka výsledek 0 1.1.2014 6 31.12.2023 - 

Odhad na 
základě 

dostupných 
informací z 

území a 
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plánovaných 
rozvojových 

aktivit 

2.1. Kvalitní 
vzdělávání dětí a 

mládeže 

2.1.1.A. Podpora 
kapacit a kvality 

vzdělávání na školách 
IROP 

Komunitně 
vedený 

místní rozvoj 

Provádění 
investic v 

rámci 
komunitně 
vedených 
strategií 
místního 
rozvoje 

Posílení 
komunitně 
vedeného 
místního 

rozvoje za 
účelem 
zvýšení 
kvality 

života ve 
venkovskýc
h oblastech 
a aktivizace 

místního 
potenciálu 

50001 

Kapacita 
podporovaných 
zařízení péče o 

děti nebo 
vzdělávacích 

zařízení 

osoby výstup 0 1.1.2014 40 31.12.2023 - 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

50000 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 

zařízení 

zařízení výstup 0 1.1.2014 3 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

50030 

Podíl osob 
předčasně 

opouštějících 
vzdělávací 

systém 

% výsledek 5,4 1.1.2014 5 31.12.2023 - 

Hodnoty 
přebrány z 

úrovně 
programu  

50020 

Podíl tříletých 
dětí umístěných 
v předškolním 

zařízení 

% výsledek 77,3 1.1.2014 90,5 31.12.2023 - 

Hodnoty 
přebrány z 

úrovně 
programu  

4.6. 
Konkurenceschopn

é zemědělství a 
lesnictví 

4.6.1.A. Zvyšování 
konkurenceschopnos

ti zemědělství 
PRV 

Posilování 
sociálního 

začleňování, 
snižování 

chudoby a 
hospodářské
ho rozvoje ve 
venkovských 

oblastech 

Posílení 
místního 

rozvoje ve 
venkovskýc
h oblastech 

Podpora 
provádění 
operací v 

rámci 
komunitně 
vedeného 
místního 
rozvoje 

93701 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/ 
příjemců 

podniky výstup 0 1.1.2014 3 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v 

rámci 
podpořených 

projektů (Leader) 

FTE výsledek 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 
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4.6. 
Konkurenceschopn

é zemědělství a 
lesnictví 

4.6.3.A. Zvyšování 
konkurenceschopnos

ti zpracování 
zemědělských 

produktů 

PRV 

Posilování 
sociálního 

začleňování, 
snižování 

chudoby a 
hospodářské
ho rozvoje ve 
venkovských 

oblastech 

Posílení 
místního 

rozvoje ve 
venkovskýc
h oblastech 

Podpora 
provádění 
operací v 

rámci 
komunitně 
vedeného 
místního 
rozvoje 

93701 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/ 
příjemců 

podniky výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v 

rámci 
podpořených 

projektů (Leader) 

FTE výsledek 0 1.1.2014 0 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

4.6. 
Konkurenceschopn

é zemědělství a 
lesnictví 

4.6.5.A. Investice do 
lesnické 

infrastruktury 
PRV 

Posilování 
sociálního 

začleňování, 
snižování 

chudoby a 
hospodářské
ho rozvoje ve 
venkovských 

oblastech 

Posílení 
místního 

rozvoje ve 
venkovskýc
h oblastech 

Podpora 
provádění 
operací v 

rámci 
komunitně 
vedeného 
místního 
rozvoje 

93701 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/ 
příjemců 

podniky výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

94302 
Celková délka 
lesních cest 

km výsledek 0 1.1.2014 3 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

4.6. 
Konkurenceschopn

é zemědělství a 
lesnictví 

4.6.6.A. Investice do 
zemědělské 
infrastruktury 

PRV 

Posilování 
sociálního 

začleňování, 
snižování 

chudoby a 
hospodářské
ho rozvoje ve 
venkovských 

oblastech 

Posílení 
místního 

rozvoje ve 
venkovskýc
h oblastech 

Podpora 
provádění 
operací v 
rámci 
komunitně 
vedeného 
místního 
rozvoje 

93701 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/ 
příjemců 

podniky výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

2.4. 
Konkurenceschopn

í podnikatelé 

2.4.1.A. Podpora 
nezemědělského 

podnikání 
PRV 

Posilování 
sociálního 

začleňování, 
snižování 

chudoby a 
hospodářské

Posílení 
místního 

rozvoje ve 
venkovskýc
h oblastech 

Podpora 
provádění 
operací v 

rámci 
komunitně 
vedeného 

93701 

Počet 
podpořených 

podniků/příjemc
ů 

podniky výstup 0 1.1.2014 8 31.12.2023 2 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 
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ho rozvoje ve 
venkovských 

oblastech 

místního 
rozvoje 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v 

rámci 
podpořených 

projektů (Leader) 

FTE výsledek 0 1.1.2014 3 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

2.6. Rozvinutý 
cestovní ruch 

2.6.2.A. Zlepšování 
infrastruktury pro 

cestovní ruch 
PRV 

Posilování 
sociálního 

začleňování, 
snižování 

chudoby a 
hospodářské
ho rozvoje ve 
venkovských 

oblastech 

Posílení 
místního 

rozvoje ve 
venkovskýc
h oblastech 

Podpora 
provádění 
operací v 

rámci 
komunitně 
vedeného 
místního 
rozvoje 

92702 
Počet 

podpořených 
operací (akcí) 

operace/
akce 

výstup 0 1.1.2014 2 31.12.2023 1 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

93001 
Celková plocha 

(ha) 
ha výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0,5 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

4.6. 
Konkurenceschopn

é zemědělství a 
lesnictví 

4.6.2.A. Zvyšování 
konkurenceschopnos

ti lesního 
hospodářství a 

zpracování lesnických 
produktů 

PRV 

Posilování 
sociálního 

začleňování, 
snižování 

chudoby a 
hospodářské
ho rozvoje ve 
venkovských 

oblastech 

Posílení 
místního 

rozvoje ve 
venkovskýc
h oblastech 

Podpora 
provádění 
operací v 

rámci 
komunitně 
vedeného 
místního 
rozvoje 

93701 

Počet 
podpořených 
zemědělských 

podniků/ 
příjemců 

podniky výstup 0 1.1.2014 1 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v 

rámci 
podpořených 

projektů (Leader) 

FTE výsledek 0 1.1.2014 0 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 

1.5. Efektivní a 
transparentní 
veřejná správa 

1.5.3.A. Podpora 
komunitně vedeného 
místního rozvoje 

PRV 

Posilování 
sociálního 

začleňování, 
snižování 

chudoby a 
hospodářské
ho rozvoje ve 
venkovských 

oblastech 

Posílení 
místního 

rozvoje ve 
venkovskýc
h oblastech 

Příprava a 
provádění 
činností 

spolupráce 
místních 
akčních 
skupin 

92501 
Celkové veřejné 

výdaje 
EUR Výstup 0 1.1.2014 44148,5 31.12.2023 0 

Syntéza potřeb 
území a 

disponibilních 
zdrojů z ESI 

administrovanýc
h přes MAS 
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Příloha 2 – Mapa území  

 

Obrázek 7 – Území Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s. 
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Příloha 3 – Popis postupu zapojení komunity do vypracování 

strategie 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jemnicko, o.p.s. (SCLLD) byla zpracována v 

letech 2012 – 2016. Předkládaná SCLLD vychází z Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č 

1303/2013 (zejména čl. 33) a je metodicky v souladu s podmínkami MPIN.  

Na níže uvedených schématech jsou znázorněny a specifikovány jednotlivé postupné kroky při 

přípravě SCLLD MAS Jemnicko. První schéma zahrnuje všechny kroky a další tři schémata 

rozpracovávají 3 hlavní oblasti přípravy strategie. Páté schéma poskytuje dynamický pohled na 

přípravu SCLLD MAS Jemnicko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertní část Vlastní šetření o stavu území 

Expertní zpracování ve spolupráci MAS s dalšími odborníky 

 

Průřezová šetření 

zaměřená na názory 

občanů a potřeby obcí 

Komunitní projednávaní 

 

 

- Propagace 

- Expertní facilitace 

- Vyhodnocení zápisu ze 

setkání 

Dotazování pro starosty obcí MAS 

Dotazování občanů obcí MAS 

Expertní zpracování výstupů použitím metod komunitně 

vedeného místního rozvoje 

Specializovaná 

dotazníková šetření a 

konzultace pro 

vymezené cílové 

skupiny 

Zemědělci 

Spolky a nestátní neziskové organizace 

Školské zařízení 

Podnikatelské 

subjekty  

Specializované šetření u obcí zaměřené na územně plánovací 

dokumentaci a rozvojová území 

Podnikatelé v cestovním ruchu 
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Expertní část Vlastní šetření o stavu území 

Vyhledávaní a zpracování statistických dat o území (časové řady, 

aktuální údaje, mapové podklady) 

Vyhledávaní a zpracování referenčních dat 

Metodologické řízení (provázanost analýzy a navrhované časti) 

Zohledňovaní relevantních strategií 

Specialisté zpracovávající vymezené prioritní tematické okruhy 

Průřezová šetření 

zaměřená na názory 

občanů a potřeby obcí 

Komunitní projednávaní 

Veřejné projednání ISRÚ 2014 

 Slavonice  22.1.2013 

 Jemnice 29.1.2013 

 Dešná 31.1.2013 

 Vratenín5.2.2013 

 Budkov 6.2.2013 

 Vranovská 

pláž27.5.2014 
 

Veřejné projednávaní cílům 

rozvoje území: 19. 6. 2014 

  

 

 

 

- Propagace 

- Expertní facilitace 

- Vyhodnocení zápisu ze 

setkání 

Dotazování pro starosty 

obcí MAS 

Dotazování občanů obcí MAS 

- Hodnocení stavu všech 

rozvojových oblastí 

- Zjišťovaní projektových 

záměrů 

Expertní zpracování výstupů použitím metod komunitně 

vedeného místního rozvoje 

Specializované šetření u obcí zaměřené na územně plánovací 

dokumentaci a rozvojová území 

Koordinace zpracování popisu a strategie velkoplošných 

chráněných území 
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Dynamický pohled na zpracování strategie: 

 

 

 

Kvalitní komplexní strategie území vyžaduje dobrou znalost nejen tzv. objektivních skutečností, 

(např. veřejně dostupných informací), ale také znalost názorů a preferencí obyvatel regionu, 

představitelů místních samospráv, různých odborníků apod. Obě tyto dimenze se při tvorbě 

strategie musejí vzájemně vhodně doplňovat. V souladu s tímto východiskem byly při přípravě 

integrované strategie území MAS Jemnicko použity dva hlavní typy nástrojů: 

Specializovaná 

dotazníková šetření a 

konzultace pro 

vymezené cílové 

skupiny 

Zemědělci 

Spolky a nestátní neziskové organizace 

Školské zařízení 

Podnikatelské subjekty  

Podnikatelé v cestovním ruchu 
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a) Participativní nástroje: Zapojování maximálního množství různých typů subjektů do 

přípravy strategie. Zapojování probíhalo více způsoby, od různých typů anket 

a dotazování, přes organizování komunitních projednávání na celém území MAS, až po 

zapojení zájemců z řad různých cílových skupin a expertů do připomínkování samotného 

znění strategie. 

b) Expertní nástroje: Zpracovávání širokého spektra objektivních dat o území  - analýza 

časových řad, trendů jednotlivých jevů, srovnávací analýza s jinými územími apod. 

Z hlediska celkové práce na strategii jde také o správné metodické vedení prací až 

k výslednému textu strategie. 

 

 

Obrázek 8 – Analytické a expertní nástroje použité v jednotlivých fázích přípravy SCLLD na území 

MAS Jemnicko v letech 2012 – 2014 
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Důležitým požadavkem pro použití uvedených nástrojů při přípravě strategie bylo také jejich 

správné načasování a souslednost. Například některé zpracovaná statistická data sloužila jako 

podklad pro diskuse v rámci komunitních projednávání. Jiným příkladem může být použití 

ověřovacích a rozšiřovacích dotazování poté, co se při přípravě analytické části ukázalo, že je to 

v některých oblastech žádoucí. Na níže uvedeném obrázku jsou znázorněny konkrétní kroky, fáze 

a nástroje použité při přípravě integrované strategie území MAS Jemnicko. Jednotlivé nástroje 

jsou pak detailněji popsány v kapitolách níže a to přibližně v pořadí, jak byly časově realizovány.  

 

 

Ankety pro občany a specificky pro podnikatele 

Výchozím nástrojem pro získání podnětů a preferencí od občanů území MAS Jemnicko 

a specificky od podnikatelů byly ankety. Ankety byly šířeny po celém území MAS a to především 

dvěma hlavními cestami: 

1. Prostřednictvím starostů obcí a jimi navržených fyzických distribučních míst – obecní 

úřady, veřejné instituce, místa, kde probíhala komunitní projednávání. 

2. Prostřednictvím internetu. Anketa byla ke stažení nejen na stránkách MAS, ale také na 

internetových portálech některých obcí. Kromě toho byla vytvořena také online verze 

ankety nabízející uživatelsky velmi pohodlný způsob vyplňování a odevzdávání ankety.  

Cílem zvolených distribučních metod bylo získání reprezentativního vzorku vyplněných anket, 

pokud jde o zastoupení jednotlivých částí území, věkových skupin, profesních skupin apod. 

Pomocí ankety byly zjišťovány některé klíčové vstupy pro analytickou část strategie, především: 

 Rozvojové preference občanů – respondenti řadili 18 oblastí 

rozvoje regionu podle důležitosti, kterou těmto oblastem přikládají. Tyto oblasti 

kompletně pokrývají tematický záběr SCLLD a občané měli možnost ke každé z nich 

uvést další podněty. 

 Individuální SWOT analýza života v regionu – respondenti 

uváděli silné a slabé stránky, resp. příležitosti a hrozby života v daném místě, popř. 

jeho širší souvislosti. Odpovědi na tuto sekci ankety jsou zpracovány v kapitole 3.4. a 

byly jedním ze vstupů pro formulaci SWOT analýzy území MAS Jemnicko. 

 Vlastní projektový záměr – každý respondent měl možnost 

uvést do ankety orientační informace o jeho vlastním projektovém záměru, který by 

v území chtěl v následujících letech realizovat. 
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 Názory místních podnikatelů – podnikatelé z řad 

respondentů byli dotazováni jednak na podněty, jak by bylo možné zlepšit podmínky 

pro jejich činnost v regionu, jednak na charakter podpory, který by jim umožnil 

vytváření dodatečných pracovních míst. 

Ankety byly distribuovány a sbírány přibližně 3 měsíce v roce 2013 a 2 měsíce v roce 2014. 

Z území MAS bylo sebráno 273 platných vyplněných anket.  

 

Průřezový dotazník pro starosty  

Velmi důležitým zdrojem informací o současném stavu území a jeho rozvojových potřebách byly 

informace od starostů a zastupitelů obcí. K jejich zjišťování byl vytvořen speciální strukturovaný 

dotazník. Dotazník obsahoval celkem 14 oddílů, v rámci, kterých byl zjišťován současný a žádoucí 

(budoucí) stav a investiční potřeby obcí v oblastech jako: 

 Veřejné nemovitosti 

 Inženýrské sítě 

 Zázemí pro volný čas 

 Služby obyvatelům 

 Negativní sociální jevy 

 Podpora zaměstnanosti 

 Péče o krajinu apod. 

Protože výsledky dotazníku sloužily jak pro formulaci analytické tak strategické části SCLLD, byly 

otázky cíleny také na detailní zmapování současného stavu (nejen budoucích rozvojových 

potřeb). Cílem byl odhad obecných podílových ukazatelů typu „podíl místních silnic ve velmi 

špatném technickém stavu“ nebo „podíl nákladů na kanalizace a ČOV z celkových plánovaných 

nákladů na budování a rekonstrukce inženýrských sítí v letech 2014 - 2020“. Analogické 

ukazatele pak byly důležitým východiskem pro stanovování konkrétních hodnot rozvojových cílů 

území a upřesňování jejich priority. V případě potřeby bylo se starosty vyplňování dotazníku 

konzultováno (osobně či telefonicky) tak, aby získané informace co nejlépe vyhovovaly 

potřebám při přípravě strategie.  
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Komunitní projednávání 

Důležitou metodou pro přípravu strategie bylo její komunitní projednávání v území. V rámci 

přípravy analytické části strategie bylo uskutečněno 6 komunitních projednávání realizovaných 

v jednotlivých obcích tak, aby optimálně pokryly území MAS. Spádové oblasti pro komunitní 

projednávání jsou uvedeny na obrázku 9 (občané přitom nemuseli tuto spádovost dodržet 

a mohli se zúčastnit projednání, které jim nejvíce termínově vyhovovalo). 

Cílem komunitních projednávání bylo získat přímou zpětnou vazbu a podněty od občanů regionu 

a to v rámci strukturované moderované diskuse. V souladu s principy komunitně vedeného 

místního rozvoje byla tato setkání klíčovým zdrojem informací/názorů doplňujícím při přípravě 

strategie její expertní část i ostatní zde popsané participativní metody. Ze všech realizovaných 

komunitních projednávání byly pořizovány zápisy. Program a průběh komunitních projednávání 

byl zpravidla následující (celkové trvání 2 až 3 hod): 

 Uvítání účastníků a představení cíle setkání (ředitelka MAS) 

 Základní informace o SCLLD a její přípravě, cíle setkání 

(externí odborník na přípravu SCLLD) 

 Jednotlivé tematické bloky zaměřené na hlavní rozvojové 

aspekty území – ekonomika, kultura, infrastruktura, služby, životní prostředí 

(moderováno externím odborníkem na přípravu SCLLD) – silné a slabé stránky, 

příležitosti, hrozby; souvislosti mezi jednotlivými tématy; inovace a integrační prvky; 

priority; inspirace jiným regiony apod. 

 Diskuse na další rozvojová témata navržená komunitního 

projednávání (moderováno externím odborníkem na přípravu SCLLD) 
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Obrázek 9 – Spádové regiony pro 5 komunitních projednávání při přípravě SCLLD MAS Jemnicko 

v letech 2013-2014  (původní území, další se uskutečnilo na Vranovsku) 

 

Komunitní projednávání byla propagována různými způsoby tak, aby se informace o nich dostala 

co největšímu počtu občanů a co nejrozmanitějším cílovým skupinám. Mezi zvolené propagační 

kanály patřilo informování v tiskovinách vydávaných obcemi, propagace na internetových 

stránkách obcí a MAS, využití e-mailových infoservisů některých obcí, propagace prováděná 

členy MAS, přímé oslovování občanů starosty a zastupiteli a plakátová kampaň.  

Přes relativně dlouhodobý horizont řešení integrovanou strategií území se projednávání setkalo 

se zájmem občanů. Diskuse probíhaly většinou velmi živě a zapojovala se do nich většina 

přítomných. Komunitních projednávání se účastnilo průměrně 15 občanů.  

Veškeré informace a podklady ke komunitním projednání naleznete v odkaze 

http://www.jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-

mas/komunitni-projednavani&lx=cz&ft= 

http://www.jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&lx=cz&ft
http://www.jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&lx=cz&ft
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První setkání aktérů, jenž se zapojili do přípravy SCLLD se uskutečnilo na začátku roku 2013. Na 

zpracování SCLLD se podílela široká veřejnost – starostové, NNO, zástupci ŽŠ, podnikatelé, 

partneři, zástupci členů MAS, místní obyvatelé, kancelář MAS a externí poradce. Veřejnost byla 

do zpracování SCLLD zapojena na základě vyplnění dotazníků – dotazník byl zveřejněn na 

webových stránkách MAS a rozeslán e-mailovou korespondencí cílovým skupinám.  

Dále byla pro veřejnost uspořádána setkání, tzv. komunitní projednávání. Celkem se uskutečnilo 

na území MAS Jemnicko 6 setkání s veřejností: 

 

Slavonice – 22.1.2013 

http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-

mas/komunitni-projednavani&ax=297_komunitni-projednavani-slavonice&lx=cz&ft= 

 

Jemnice – 29.1.2013 

http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-

mas/komunitni-projednavani&ax=299_komunitni-projednavani-jemnice&lx=cz&ft= 

 

Dešná – 31.1.2013 

http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-

mas/komunitni-projednavani&ax=296_komunitni-projednavani-desna&lx=cz&ft=  

 

Vratěnín – 5.2.2013 

http://www.jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-

mas/komunitni-projednavani&ax=295_komunitni-projednavani-vratenin&lx=cz&ft= 

 

Budkov – 6.2.2013 

http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-

mas/komunitni-projednavani&ax=298_komunitni-projednavani-budkov&lx=cz&ft= 

 

http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=297_komunitni-projednavani-slavonice&lx=cz&ft
http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=297_komunitni-projednavani-slavonice&lx=cz&ft
http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=299_komunitni-projednavani-jemnice&lx=cz&ft
http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=299_komunitni-projednavani-jemnice&lx=cz&ft
http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=296_komunitni-projednavani-desna&lx=cz&ft
http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=296_komunitni-projednavani-desna&lx=cz&ft
http://www.jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=295_komunitni-projednavani-vratenin&lx=cz&ft
http://www.jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=295_komunitni-projednavani-vratenin&lx=cz&ft
http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=298_komunitni-projednavani-budkov&lx=cz&ft
http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=298_komunitni-projednavani-budkov&lx=cz&ft
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Vranov nad Dyjí (Vranovská pláž) – 27.5.2014 

http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-

mas/komunitni-projednavani&ax=300_komunitni-projednavani-vranovsko&lx=cz&ft= 

 

Na setkáních byla veřejnost informována o průběhu tvorby strategie, byla představena věcná 

část SCLLD, byly zjišťovány rozvojové potřeby místních aktérů. Díky tomu byla vytvořena 

strategie naplňující princip LEADER zdola-nahoru. Veřejnost byla o průběhu přípravy strategie 

informována na webových stránkách MAS.  Rovněž měla veřejnost možnost strategii 

připomínkovat.  

V průběhu roku 2015 byli členové MAS rozděleni do 5 zájmových skupin. Pro tvorbu a 

připomínky strategie byla vytvořena pracovní skupina.  

Odkaz na jednání zájmových skupin 

http://www.jemnicko.cz/page.php?mx=186_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/zajmove-skupiny-

mas&ax=311_jednani-zajmovych-skupin&lx=cz&ft= 

Pracovní skupinu tvořili členové ze zájmových skupin MAS – zástupci obcí, neziskových organizací 
a podnikatelé. Členové pracovní skupiny stanovovali silné a slabé stránky na území MAS, 
příležitosti a hrozby, rozvojové potřeby v území, výběr vhodných cílů a priorit. Veškeré 
připomínky a návrhy zaměstnanci kanceláře MAS zapracovali do strategie. 
 

Po shromáždění a vypořádání všech připomínek byla strategie CLLD zaslána všem členům MAS. 

Finální strategie byla na zasedání Pléna Místního partnerství  MAS schválena.  

 

Expertní příprava strategie 

Jak bylo uvedeno výše, expertní příprava strategie je nezbytným doplňkem participativních 

metod. Za expertní práce na SCLLD zodpovídaly pracovnice kanceláře MAS a externí odborník 

pro přípravu strategie. Tyto práce lze rozdělit do následujících 3 skupin úkolů: 

 Zpracování analytických a statistických dat o území MAS – zpracování dat a časových 

řad z veřejných zdrojů (Český statistický úřad, specializované instituce). Data byla členěna 

do jednotlivých tematických oblastí rozvoje regionu, viz podkapitoly v rámci oddílů 2.1. 

a 2.2. Při zpracování dat o území byl kladen důraz na následující principy: 

http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=300_komunitni-projednavani-vranovsko&lx=cz&ft
http://jemnicko.cz/page.php?mx=192_mistni-partnerstvi-mas-jemnicko-/strategie-mas/komunitni-projednavani&ax=300_komunitni-projednavani-vranovsko&lx=cz&ft
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 Relevance dat – byly vybírány jen ty ukazatele, která mají 

význam pro objektivní analýzu území v dané tematické oblasti a zároveň poskytují 

určitou přidanou hodnotu pro následnou formulaci strategických cílů regionu. 

 Srovnávání – při zpracování objektivních dat byl kladen 

důraz na srovnání (kde je to proveditelné) s jinými územními celky, např. kraj 

nebo ČR jako celek v hodnotách daného ukazatele. U některých dat byla např. 

provedena speciální analýza vývoje hodnot daného ukazatele pro množinu obcí 

v ČR velikostně odpovídající obcím regionu MAS (tj. do 5 tis. obyvatel). Srovnání 

mají význam pro znalost kontextu a stanovení relativní problematičnosti daného 

jevu. 

 Analýza trendů – jsou zkoumány časové řady většiny 

analyzovaných objektivních ukazatelů. Tato analýza doplňuje informaci citlivosti 

daného ukazatele na externí podmínky (např. nezaměstnanosti v reakci na 

ekonomickou krizi) a umožňuje upozornit na negativní i pozitivní trendy. Obě tyto 

informace ovlivňují stanovování rozvojových cílů. 

 Grafické zobrazení – při analýzách je preferováno grafické 

zobrazování dat a jevů před tabulkovými přehledy nebo pouhým textovým 

komentářem. 

 Citace zdrojů – u každé datové řady nebo číselného údaje je 

citován zdroj dat, tak aby mohl být zpětně dohledatelný a ověřitelný. 

 

 Zpracování výstupů participativních metod – participativní metody přípravy této 

strategie (ankety, dotazníky, komunitní projednávání) vygenerovaly velké množství dat. 

Tato data byla zpracována především pro potřeby analytické části této strategie. Také při 

tomto zpravování byl kladen důraz na názorné grafické zobrazení dat a na citaci 

informačních zdrojů. 

 Metodologické vedení – nedílnou součástí expertní přípravy strategie bylo 

metodologické plánování a řízení prací. Obnášelo nejen vytvoření a aktualizaci časového 

harmonogramu prací, ale také logické provázání výstupů jednotlivých metod. Za 

metodologické vedení přípravy strategie zodpovídal externí odborník Jakub Mareš. 
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Důležitou součástí expertní přípravy strategie bylo také sledování oficiálních změn a úprav 

v zadání pro strategii. Užší tým pro přípravu této strategie se účastnil také několika jednání 

a workshopů organizovaných v letech 2012 – 2013 pro místní akční skupiny na téma SCLLD. 

Doplňující průzkumy 

V průběhu přípravy znění strategie vyvstávaly potřeby některých dalších doplnění informací a 

názorů od klíčových aktérů. Důvodem k těmto doplněním bylo jednak rozšíření oficiálního zadání 

strategie, jednak zjištění potřeby komplexnějších podkladů pro vybrané kapitoly strategie. Proto 

byly v letech 2013 – 2014 realizovány některé doplňující průzkumy. Šlo především o: 

 Druhé dotazování starostů obcí – prostřednictvím strukturovaného dotazníku byly od 

starostů obcí regionu zjišťovány informace týkající se stavu územního plánování na jejich 

území a dále jednotlivých typů rozvojových zón.  

 Zjišťování názorů a potřeb zemědělců – díky neúplným podkladům k péči o krajinu 

a zemědělské činnosti v území bylo v roce 2014 provedeno telefonické dotazování 

místních zemědělců podle stanovené struktury otázek.  

 Zjišťování názorů a projektových záměrů podnikatelů na území MAS 

 Zjišťování názorů a projektových záměrů školských zařízení na území MAS 

 Zjišťování názorů a projektových záměrů neziskových organizací na území MAS 

Připomínkování strategie 

Po vytvoření návrhu znění strategie MAS Jemnicko byl dokument rozeslán příslušným osobám 

a zároveň předložen veřejnosti, aby k němu opět dodali své podněty a připomínky. 

 

Příloha 4 – Analýza rizik 

Tato analýza se zaměřuje na rizika realizace této strategie místní akční skupinou. Je zpracována 

podle metodiky uvedené v doporučujícím Manuálu tvorby SCLLD pro programové období 2014 – 

2020. Rizika jsou rozdělena do pěti oblastí – finanční rizika (souvisí se způsobem financování), 

organizační rizika (týká se především chování a jednání zainteresovaných subjektů), právní rizika 

(legislativa) a věcná rizika (souvisejí věcně s řešeným tématem).  
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Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu 

jednotlivých rizik a jejich dopadu (materiálního i nemateriálního) na dosažení cílů strategie.  

Pravděpodobnost (v tabulce sloupec „P“) i dopad (v tabulce sloupec „D“) se hodnotí se na škále 1 

až 5:  

 hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost),  

 hodnota 5 představuje velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost).  

Významnost rizika pak bude součinem pravděpodobnosti a dopadu. Hodnota významnosti se 

bude pohybovat mezi 1 a 25. Vlastníci jednotlivých rizik, tzn. organizace odpovědné za řízení a 

monitorování daného rizika – tj. průběžné přehodnocování významnosti rizik a identifikaci 

reálného výskytu dané rizikové události. 
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Název rizika 

Hodnocení rizika 

Opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika Pravdě- 

podobnost (P) 

Dopad  

(D) 

Významnost rizika 

V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek žadatelů schopných 

spolufinancovat projekty naplňující strategii 
3 5 15 

Propracovaný systém animačních aktivit MAS 

Jemnicko, řešící potřeby žadatelů (vč. 

informovanosti o možnostech předfinancování, 

etapizace projektů atd.) 

Kancelář MAS Jemnicko 

Finanční problémy na straně příjemců 

projektů - předfinancování, zajištění 

vlastního podílu na rozpočtu, financování 

udržitelnosti apod. 

3 4 12 

Základní hodnocení finančního zdraví žadatele 

ve vztahu k finanční náročnosti projektu, 

vyjasnění očekávání s příjemci o finančních 

nárocích a rizicích během projektu i v době 

udržitelnosti 

Kancelář MAS Jemnicko 

Nedostatek financí na provozní fungování 

MAS, tj. na zajištění realizace Akčního plánu 

a dalších potřebných smluvních i 

rozvojových aktivit (především nedostatek 

personálních kapacit) 

4 5 20 

Aktivní vyhledávání a rozvoj dodatečných 

zdrojů příjmů komplementárních ke stávajícím 

činnostem MAS a vyhovujících pravidlům pro 

její fungování 

Vedení MAS Jemnicko 

Finanční problémy na straně příjemců 

projektů způsobené chybami v realizaci 

projektů (např. při výběrových řízeních dle 

ZVZ) a vyřazením významné části nákladů ze 

způsobilých nákladů 

3 4 12 

Detailní obeznámenost všech příjemců podpory 

s jednoznačně formulovanými pravidly pro její 

čerpání vč. hlavních možných příčin 

neplánovaného vzniku nezpůsobilých nákladů 

Příjemci podpory 

Nedostatek finančních zdrojů na realizaci 

aktivit naplňujících strategii jako celek 
5 4 20 

Proaktivní vyhledávání finančních zdrojů na 

realizaci opatření nefinancovatelných 

(v dostatečné míře) z běžných rozpočtových 

zdrojů subjektu nebo z evropských fondů 

Všechny subjekty v území 

naplňující strategii 
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Organizační riziko 

Kritické chyby v závazných procesech pro 

administraci projektů realizovaných v rámci 

Akčního plánu (vztah k žadatelům a 

příjemcům, dodržování lhůt apod.) 

2 4 8 

Důraz na propracovanost implementačních 

procesů a jejich znalost odpovědnými 

pracovníky MAS. Dále důraz na: aktuálnost 

pravidel, konzultace s řídícími 

orgány/zprostředkujícími subjekty, kontrolní 

procesy ze strany vedoucího pracovníka 

Kancelář MAS Jemnicko 

Nízký zájem v území o realizaci některých 

opatření (např. v důsledku omezení 

konkrétní výzvy) - nedodržení finančního 

plánu a nenaplnění indikátorů 

2 5 10 

Propracovaný systém animačních aktivit MAS 

vč. objasňování a usnadňování řešení 

potenciálně problémových požadavků výzvy 

(znalecké posudky, soulad s nadřazenými 

koncepcemi, souhlasy úřadů apod.) 

Kancelář MAS Jemnicko 

Nedostatečné povědomí o působení a 

možnostech MAS v území 
2 3 6 

Pravidelné efektivní informování veřejnosti 

(především relevantních cílových skupin) o 

činnostech a plánech MAS souvisejících s 

naplňováním strategie 

Kancelář MAS Jemnicko 

Přílišný vliv některých subjektů na realizaci 

strategie, prosazení osobního zájmu určité 

skupiny či jednotlivců, event. významné 

konflikty v partnerství 

2 4 8 

Důraz na správné, tj. v oficiálních dokumentech 

popsané řízení MAS a realizace strategie ve 

smyslu zajištění vyváženého a demokratického 

rozhodování, prevence netransparentních 

postupů apod. 

Vedení MAS Jemnicko 
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Právní riziko 

Úkony a situace v rozporu s platnou 

legislativou při realizaci strategie 
2 5 10 

Právní konzultace s odborníky zaměřené na 

klíčové prvky fungování organizace a na řešení 

ad hoc sporných situací 

Kancelář MAS Jemnicko 

Vedení MAS Jemnicko 

Porušení legislativy při výběru projektů 

k podpoře 
1 5 5 

Několika stupňová kontrola ve výběrovém 

procesu s účastí většího počtu osob 
Vedení MAS Jemnicko 

Porušení zákonných povinností na straně 

příjemců podpory (veřejné zakázky, 

publicita, omezení střetu zájmů, pravidla de 

minimis apod.) 

3 4 12 

Obeznámenost všech příjemců s hlavními 

právními souvislostmi podpory 

 

Kontrolní procesy zaměřené na příjemce 

podpory ze strany kanceláře MAS 

Příjemci podpory 

Kancelář MAS Jemnicko 

            

Věcné riziko 

Nedostatečné naplňování závazných 

indikátorů Akčního plánu 
3 5 15 

Přiřazení dostatečného významu naplňování 

indikátorů při definici preferenčních kritérií 

dané výzvy, kvalitní monitoring a evaluace 

realizace strategie, změny při interim evaluaci 

Kancelář MAS Jemnicko 

Nedostatečná kvalita předložených žádostí o 

podporu v rámci realizace akčního plánu 
3 4 12 

Propracovaný systém animačních aktivit MAS 

vč. zaměření na kritéria kvalitní žádosti - 

konzultace pro žadatele, popř. semináře apod. 

Kancelář MAS Jemnicko 

Nenaplňování časového a finančního plánu 4 5 20 

Příprava plánu výzev v souladu s nastaveným 

finančním a časovým plánem, kvalitní 

monitoring a evaluace plnění plánu, včasné 

řešení změn, další animační aktivity podporující 

dostatečný počet kvalitních žádostí 

Kancelář MAS Jemnicko 
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Příloha 5 – Čestné prohlášení 
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Příloha 6 – Přehled obcí MAS a jejich místních částí 

 

Č. Obec Místní části PSČ   Č. Obec Místní části PSČ 

1 Bačkovice   675 32   25 Pálovice   675 31 

2 Báňovice   380 01   

26 Písečné 

Chvaletín 

378 72 

3 Bítov   671 10   Markéta 

  

Budíškovice 

Manešovice 

378 91 

  Modletice 

  Ostojkovice   Nové Sady 

4 Vesce   Slavětín 

5 Budkov   675 42   Váslavov 

6 Dešná 

Dančovice  

378 81 

  27 Podhradí n/D   671 06 

Plačovice   28 Podmyče   671 06 

Rancířov   29 Police   675 34 

Chvaletice   30 Rácovice   675 32 

Plačovice   31 Radotice   675 32 

Bělčovice   32 Slavíkovice   675 31 

7 Chotěbudice   675 31   30 

Slavonice 

Vlastkovec  

378 81 

8 Chvalatice   671 02   31 Stálkov 

9 Jemnice 
Louka 671 02   32 Mutišov 

Panenská 675 31   33 Rubašov 

10 Jiratice   675 32   34 Kadlovec 

11 Kdousov   675 32   34 Stálky   671 06 

12 Korolupy   671 07   35 
Starý Petřín 

Jazovice 
671 06 

13 Kostníky   675 32   36 Nový Petřín 

14 Lančov   671 06   36 Šafov   671 06 

15 Lesná   671 02   37 Štěpkov   675 26 

16 Lhotice   675 31   38 Štítary   671 02 

17 Lomy   675 31   39 Šumná   671 02 

18 Lovčovice   675 31   40 Třebelovice   675 32 

19 Lubnice   671 07   41 Třebětice   380 01 

20 Menhartice   675 31   42 Uherčice Mešovice 671 07 

  
Mladoňovice 

Dobrá Voda  
675 32 

  43 Vranov n/D   671 03 

21 Tři koroptve   44 Vratěnín   671 07 

22 Onšov   671 02   45 Vysočany   671 07 

23 Oponešice   675 32   46 Zálesí   671 02 

24 Oslnovice   671 07   47 Zblovice   671 07 
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Příloha 7 – Mapové podklady k analytické části strategie 

V této příloze jsou uvedeny vybrané mapové podklady získané od společnosti Ekotoxa, na které 

je odkazováno v textu analytické části. U každého ukazatele je uveden kartogram pro území MAS 

Jemnicko a dále shluková mapa pro celé území ČR, která zobrazuje celorepublikový kontext 

daného ukazatele. 
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